Príloha č. 2 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Verejné osvetlenie obce Vieska nad Žitavou	
Kód ITMS	25120220648	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Okres Zlaté Moravce
Obec	Vieska nad Žitavou
Ulica	Vieska nad Žitavou
Číslo	64

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie technického stavu a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Vieska nad Žitavou
Špecifický cieľ 1	Modernizácia a zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie úspory energie

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	86,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	78,91	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2015	86,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	78,91	2021

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	86,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia[1]
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Renovácia sústavy verejného osvetlenia	7/2015	12/2015	Marialux, s.r.o. – Svetelnotechnické meranie, Milan Kramár MIKRA - stavebné práce, Ing. Juraj Havetta, PREM ENERGO – Svetelnotechnická štúdia.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	7/2015	12/2015	-
Publicita a informovanosť	7/2015	12/2015	-
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR)	7/2015	-	
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	12/2015	-	

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	1 999,68	0,00	1 999,68	Renovácia sústavy verejného osvetlenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	40 114,80	1 405,20	41 520,00	Renovácia sústavy verejného osvetlenia
CELKOVO	42 114,48	1 405,20	43 519,68	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	HA1 Renovácia sústavy verejného osvetlenia	42 114,48	1 405,20	43 519,68
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		-	-	-
Publicita a informovanosť		-	-	-
CELKOVO			1 405,20	43 519,68

[1] V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“